
Infoblatt

Phasen der Projektentwicklung



Phasen der Projektentwicklung

Vorprüfungsphase

Vorprüfungsphase

In der 1. Phase wird analysiert, ob ein Projekt im Hinblick auf die technischen 

und rechtlichen Gegebenheiten wirtschaftlich umsetzbar ist. 

Es wird untersucht, inwieweit der Standort für eine Windenergieanlage 

geeignet ist. Dabei wird insbesondere die planungsrechtliche Situation 

sowie die Windhöffigkeit eingeschätzt.¹ Sofern ein Windpark wirtschaftlich 

umsetzbar ist, beginnt die Sicherung der relevanten Flurstücke. 

Die FA Wind ermittelte einen Median der Vorprüfungsphase von 15 

Monaten.² Wir kalkulieren 6 Monate für diese Phase.

¹ https://www.fachagentur-windenergie.de

² https://www.fachagentur-windenergie.de

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 5

Vorprüfung Planung Genehmigung

Phase 4

Finanzierung Bau & Betrieb

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Analyse_typischer_Verfahrenslaufzeiten_06-2023.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Analyse_typischer_Verfahrenslaufzeiten_06-2023.pdf
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Planungsphase

Planungsphase

In der 2. Phase werden die technischen Gegebenheiten noch tiefgreifender 

als in der vorherigen Phase untersucht. Dazu zählen unter anderem die 

Gutachtenerstellung zur Standsicherung, die Immissionsbelastung (u.a. 

Schall und Schattenwurf), die Natur- und artenschutzfachliche Situation 

sowie die Windparkkonzeptionierung. 

Nach einer Umfrage der FA Wind benötigt die Planungsphase ca. 1,5 bis 2 

Jahre. Im Jahr 2023 umfassten die Planungskosten ca. 31% der 

Investitionsnebenkosten. Die Investitionsnebenkosten umfassen Kosten 

für das Fundament, die Netzanbindung, Planungskosten, Erschließungs-

kosten sowie Kosten für Kompensationsmaßnahmen. ¹

¹ https://www.bmwk.de
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https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eeg-eb-wal-kostensituation-20231123.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Genehmigungsphase

Die 3. Phase behandelt die umfassende Prüfung von geplanten 

Windenergieanlagen. Die Genehmigungsphase beginnt mit Einleiten des 

Genehmigungsantrags nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit den 

notwendigen Gutachten und Karten, die unter anderem in der Planungsphase 

erstellt wurden. 

Während der Genehmigungsphase ist der Vorhabenträger im Austausch mit 

der Genehmigungsbehörde für etwaige fehlende Informationen. Darüber hinaus 

wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, um die Auswirkungen 

der Windenergieanlage auf die Umwelt, den Menschen, die Natur und andere 

Aspekte zu analysieren. Zudem werden verschiedene Interessens-

gruppen in das Projekt einbezogen.

Im letzten Gebotstermin in 2024 (01.11.) umfasst das Ausschreibungs-

volumen 4.093 MW, wodurch das gesamte Ausschreibungsvolumen in 

Deutschland im Jahr 2024 bei über 10.000 MW liegt.¹ 

¹ https://www.energiefirmen.de
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https://www.energiefirmen.de/news/nachrichten/artikel-38835-wind-ausschreibungen-2024-bundesnetzagentur-hat-bisher-schon-fast-6900-mw-windkraftleistung-bezuschlagt
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Finanzierungsphase

Finanzierungsphase

Im Mittelpunkt der 4. Phase, der Finanzierungs- und Ausschreibungsphase, 

befindet sich die Vermarktung und Wirtschaftlichkeit der 

Windenergieanlage. 

Die Rentabilitätsberechnung und die endgültige Investitions-

entscheidung für die Bankenfinanzierung und die Ausschrei-

bung nach EEG wird in dieser Phase durchgeführt. Darüber hinaus werden 

die Anlagendaten in das Marktstammdatenregister übertragen.

Am Ausschreibungsverfahren nach EEG kann grundsätzlich jeder 

teilnehmen. Ab einer zu installierenden Leistung von 1.001 kW können 

Gebote abgegeben werden.¹

¹ https://www.bundesnetzagentur.de
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Ausschreibungsverfahren/start.html
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Bau- und Inbetriebnahmephase

In der 5. Phase, der Bau- und Inbetriebnahmephase, wird die Anlage errichtet. 

Das Fundament, der Turm, die Gondel und die Rotorblätter werden zum 

Standort transportiert und innerhalb von 3-12 Monaten errichtet. 

Ein wichtiger Teil der Bauphase ist die Verlegung der Kabeltrasse zum 

Einspeisepunkt und der Bau eines Umspannwerks, um die Spannung des 

erzeugten Stroms mit auf die des Versorgungsnetzes zu erhöhen.

Für den sicheren Stand einer Windenergieanlage wird ein Fundament mit 

einem Durchmesser von 20 bis 30 Metern und einer Tiefe von 4 Metern 

benötigt.¹

¹ https://pro-schurwald.com
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https://pro-schurwald.com/informationen/dimension-windkraftanlagen/#:~:text=Damit%20das%20Windkraftwerk%20auch%20sicher,ein%20Gewicht%20von%203.500%20Tonnen.



